



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seminář pro příjemce

**Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. –
Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra I.
493/03_16_047/CLLD_16_01_073**

**Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. – Sociální podnikání I.
479/03_16_047/CLLD_16_01_073**

**z Operačního programu Zaměstnanost
2. dubna 2019**



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Program semináře

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- Zpráva o realizaci
- Publicita
- Plán aktivit
- Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
- Změny projektu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Základní dokumenty

- Výzva MAS
- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost
- Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ se skutečně vzniklými výdaji a s nepřímými náklady
- K dispozici na www.esfcr.cz
- Pokyny k vyplnění ZoR a ŽoP <https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- Po ukončení procesu výběru projektů jsou žadatelé informováni o výsledku prostřednictvím Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře
- Zápis z jednotlivých fází hodnocení zveřejněn na webu MAS
- Součástí Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře je také výzva k předložení dokladů k přípravě právního aktu, včetně provedení požadovaných změn projektu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Obecně požadované přílohy k rozhodnutí jsou :

- Identifikace bankovního účtu
- Údaje z oblasti „Kategorie intervencí“
- Data zahájení a ukončení realizace projektu
- Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování
- Dokumenty k veřejné podpoře (pokud jsou relevantní např. Pověření kraje)
- **Žadatel není oprávněn v žádosti o podporu provádět jiné změny, než jsou ve Vyrozumění**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- Lhůta pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je **3 měsíce** od provedení závěrečného metodického ověření ze strany ŘO (stav PP27a/b)
- První platba (ex-ante) – záloha bývá zpravidla zaslána měsíc před zahájením realizace nebo do 20 PD od podpisu RoD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- **Příloha Rozhodnutí č. 1 – Informace o projektu**
- Identifikace projektu (registrační číslo, název projektu)
- Partnerství (v případě zapojení partnera)
- Popis projektu, cílové skupiny
- Klíčové aktivity
- Monitorovací indikátory
- Rozpočet
- Finanční plán



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zpráva o realizaci

- **Příjemce:**
 - předkládá ZoR a ŽoP prostřednictvím ISKP14+ do 30 dnů po ukončení monitorovaného období, závěrečnou ZoR do 60 dnů
 - je možno požádat o prodloužení termínu pro předložení žádosti před vypršením 30denní lhůty
 - je možno požádat formou změny o předložení mimořádné ZoR
- **ŘO:**
 - na kontrolu předložené ZoR a ŽoP má ŘO 40 pracovních dnů, po vrácení k opravě tato lhůta běží od začátku
 - celková doba administrace ZoR a ŽoP na straně ŘO nesmí přesáhnout 90 dnů (poté může dojít i k zamítnutí)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zpráva o realizaci

Obsah zprávy o realizaci:

Zpráva o realizaci informuje o realizaci projektu v daném období.

Pokrok v realizaci KA (popis jak pobíhají aktivity...)

- **povinné přílohy ZoR**
- **plnění indikátorů** (povinné k naplnění a povinné k vykazování)
- horizontální principy
- **publicita**
- veřejné zakázky
- informace o příjmech (částky se vyplňují jen pokud příjmy převýší spolufinancování, je však nutné doplnit nulové hodnoty)
- problémy během realizace
- informace o kontrolách (mimo ŘO)
- čestná prohlášení

Zaslaná záloha se vyúčtovává až v závěrečné zprávě o realizaci.

Součástí 1.ZoR je i smlouva o partnerství (platí pro projekty s partnerem s finančním příspěvkem)

Nedílnou součástí Zprávy o realizaci je [Žádost o platbu](#)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Indikátory povinné k naplnění

Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. –
Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra I.
493/03_16_047/CLLD_16_01_073

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Výstup
67001	Kapacita podpořených služeb	Místa	Výstup
67010	Využívání podpořených služeb	Účastníci	Výsledek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Indikátory povinné k vykazování

Indikátory bez závazku

Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. –
Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra I.
493/03_16_047/CLLD_16_01_073

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru
80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	Výstup



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Indikátory sledované automatickou

Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. –

Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra I.

493/03_16_047/CLLD_16_01_073

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru
67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	Osoby	Výsledek
67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	Osoby	Výsledek
62500	Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti	Osoby	Výsledek
62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Osoby	Výsledek
62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	Osoby	Výsledek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Indikátory povinné k naplnění

**Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. –
Sociální podnikání I.
479/03_16_047/CLLD_16_01_073**

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Výstup
10212	Počet podpořených již existujících podniků	Organizace	Výstup



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Indikátory povinné k vykazování

Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. –
Sociální podnikání I.
479/03_16_047/CLLD_16_01_073

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru
80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních	Dokumenty	Výstup



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Indikátory sledované automatickou

Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. –
Sociální podnikání I.
479/03_16_047/CLLD_16_01_073

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru
62500	Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti	Osoba	Výsledek
62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Osoba	Výsledek
62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	Osoba	Výsledek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZoR - Indikátory

- Pozor na prokazatelnost vykazovaných hodnot (záznamy o každém klientovi).
- Počet účastníků projektu je nutno zadávat prostřednictvím systému IS ESF (www.esfcr.cz)
- Podpořené osoby se uvádějí průběžně s jakoukoliv výší podpory, systém hlídá minimální hranici 40 hodin, při nižším počtu podpořenou osobu nezapočte. Průběžné sledování naplnění indikátorů(v ZoR).
- Ke každé osobě se zapisuje, jakých podpor v rámci projektu využila a v jakém rozsahu (v počtu hodin, příp. dnů apod. – jednotka se liší podle kategorie využití podpory). U vzdělávání se dále rozlišuje, zda proběhlo elektronickou formou nebo ne.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZoR - indikátory

- **IS ESF** – záznam indikátorů týkající se účastníků projektu
- Údaje o potřebných osobách a jejich podporách zapisujte do IS ESF 2014+ průběžně tak, aby v rámci předpokládaných zpráva o realizaci byly do výpočtu indikátoru 60000 zahrnuty všechny osoby, které nejpozději ke konci sledovaného období překročily limit pro bagatelní podporu a splnily tedy podmínky pro vykazování v indikátoru.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Žádost o platbu

- Obsahem je vyúčtování prostředků za dané monitorovací období
- Údaje jsou zadávány prostřednictvím soupisek
- Přílohy – účetní doklady, objednávky, smlouvy, výpisy z účtů.
- Nutno exportovat soupisky do formátu xls a uložit je do ŽoP pro kontrolu ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

PUBLICITA



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vizuální identita - použití

- ANO

- Povinný plakát, dočasná/stála deska nebo billboard
- Weby, microsite, sociální média projektu
- Propagační tiskoviny (brožury, letáky, plakáty, publikace, školící materiály) a propagační předměty
- Propagační audiovizuální materiály (reklamní spoty, product placement, sponzorské vzkazy, reportáže, pořady)
- Inzerce (internet, tisk, outdoor)
- Soutěže (s výjimkou cen do soutěží)
- Komunikační akce (semináře, workshopy, konference, tiskové konference, výstavy, veletrhy)
- PR výstupy při jejich distribuci (tiskové zprávy, informace pro média)
- Dokumenty pro veřejnost či cílové skupiny (vstupní, výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, certifikáty, prezenční listiny apod.)
- Výzva k podání nabídek/zadávací dokumentace zakázek

- NE

- Interní dokumenty
- Archivační šanony
- Elektronická i listinná komunikace
- Pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, dalšími příjemci, partnery apod.
- Účetní doklady vztahující se k výdajům projektu
- Vybavení pořízené z prostředků projektu (s výjimkou propagačních předmětů)
- Neplacené PR články a převzaté PR výstupy (např. médií)
- Ceny do soutěží
- Výstupy, kde to není technicky možné (např. strojově generované objednávky, faktury)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Povinný plakát

- Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu – pro tvorbu je nutné použít el. šablonu na <https://publicita.dotaceeu.cz/>
- Po celou dobu realizace projektu
- V místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy
- Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech
- Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce
- Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Publicita – web příjemce

- Logo ESF na webových stránkách příjemce, včetně příp. profilů projektu na sociálních sítích.
- Logo ESF na viditelném místě v horní části obrazovky bez nutnosti rolovat.
- Při umístění více log v řadě, logo ESF zcela vlevo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Publicita - generátor

- Generátor povinné publicity ESIF je nutné použít pro vytvoření povinného plakátu, který musí každý příjemce podpory umístit v místě realizace projektu (ev. dočasná/stálá deska či billboard).
<http://publicita.dotaceeu.cz>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Plán aktivit

Plán aktivit projektu

- ŘO si může vyžádat plán aktivit projektu na **období 1 – 6 měsíců**, a to i opakovaně, až na celou dobu realizace projektu.
- Plán aktivit slouží ŘO k provádění neohlášených kontrol realizace projektu **pro snížení rizika podvodu**.
- Výzva k předložení plánu aktivit a jeho doložení probíhá prostřednictvím **depeše v MS2014+**.
- Příjemce má vždy **nejméně 2 týdny** na zpracování a předložení plánu aktivit.
- Předkládá se **ve formě tabulky** ve formátu .xls dle **vzoru na esfcr.cz** (*složka Dokumenty, záložka Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci*), která je **elektronicky podepsaná** osobou oprávněnou jednat za příjemce vůči ŘO.
- Zahrnuje všechny **skupinové akce pro CS**.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Plán aktivit projektu - vzor

Plán aktivit projektu (akce)									
Registrační číslo projektu:									
Název projektu:									
Název příjemce:									
Období, na které je plán zpracován:									
Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:									
Datum akce (den, měsíc, rok)	Čas zahájení akce (hodiny, minuty)	Čas ukončení akce (hodiny, minuty)	Plánovaný čas pro přestávky (přerušení akce) v délce více než 15 minut (hodiny:minuty - hodiny:minuty)	Název akce	Krátký popis obsahu akce	Místo konání akce (obec)	Místo konání akce (ulice, číslo)	Realizátor	Jedná se o akci pouze pro
					1. Plán aktivit projektu (poskytované služby)				
					2. Registrační číslo projektu:				
					3. Název projektu:				
					4. Název příjemce:				
					5. Období, na které je plán zpracován:				
					6. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					7. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					8. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					9. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					10. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					11. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					12. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					13. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					14. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					15. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					16. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					17. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					18. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					19. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					20. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					21. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					22. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					23. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					24. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					25. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					26. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					27. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					28. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					29. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					30. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					31. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					32. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					33. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					34. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					35. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					36. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					37. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					38. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					39. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					40. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					41. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					42. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					43. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					44. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					45. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					46. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					47. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					48. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					49. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					50. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					51. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					52. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					53. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					54. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					55. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					56. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					57. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					58. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					59. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					60. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					61. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					62. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					63. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					64. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					65. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					66. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					67. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					68. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					69. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					70. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					71. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					72. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					73. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					74. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					75. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					76. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					77. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					78. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					79. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					80. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					81. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					82. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					83. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					84. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					85. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					86. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					87. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					88. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					89. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					90. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					91. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					92. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					93. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					94. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					95. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					96. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					97. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					98. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					99. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				
					100. Datum zpracování plánu, resp. aktualizace plánu:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Údaje v plánu aktivit

Jednorázové akce

- datum akce;
 - čas zahájení akce;
 - čas ukončení akce;
 - plánovaný čas pro přestávky (přerušení akce) v délce více než 15 minut;
 - název akce a krátký popis obsahu akce;
 - místo konání akce (obec, ulice, číslo popisné, včetně označení místnosti);
 - realizátor akce;
 - zda se jedná o akci pouze pro cílovou skupinu projektu, nebo i pro další osoby;
- **Provozovny, služby klientům**
 - název provozovny;
 - krátký popis poskytovaných služeb;
 - adresa poskytování služeb (obec, ulice, číslo popisné, včetně označení místnosti);
 - specifikace provozní doby (dny v týdnu a přesnou otevírací dobu, včetně případných přestávek v jednotlivých dnech);
 - provozovatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Plán aktivit projektu - sankce

- Sankce za nepředložení plánu aktivit: **0,5 %** z celkové částky dotace.
- Pokud ŘO při kontrole na místě identifikuje, že aktivita, která byla nahlášena v plánu aktivit projektu na daném místě a ve stanovený čas neprobíhá, jedná se o **porušení rozpočtové kázně**.
- Sankce za porušení rozpočtové kázně: **2 %** z celkové částky dotace.

Výjimky:

- Příjemce poskytl ŘO aktualizaci plánu aktivit projektu, ve které měl ŘO možnost získat informaci o změně místa či termínu konání aktivity (či jejím zrušení bez náhrady).
- Nekonání aktivity zapříčinily okolnosti, které příjemce postupující s náležitou péčí nemohl ovlivnit ani předvídat (např. náhlé onemocnění lektora). Toto je příjemce povinen prokázat.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Aktualizace plánu aktivit

- Prostřednictvím depeše v MS 2014+
- Předkládá se **ve formě tabulky** ve formátu .xls dle **vzoru na esfcr.cz** (*složka Dokumenty, záložka Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci*), která je **elektronicky podepsaná** osobou oprávněnou jednat za příjemce vůči ŘO.
- Aktivitu lze změnit nejpozději **3 pracovní dny** před nahlášeným termínem (tzn. mezi nahlášením a termínem akce zůstávají 2 pracovní dny).
- **Nesplnění povinnosti nahlásit ŘO aktualizaci plánu aktivit projektu není porušením rozpočtové kázně.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje

Způsob financování:

- Režim Ex ante (zálohové financování)

Zálohové platby dle finančního plánu:

- **1.zálohová platba**

= až do výše 100% dotace, obvykle ve výši 30 % nebo 50 %

- **Další zálohové platby**

= součet vzniklých a zároveň vyúčtovaných způsobilých výdajů

Závěrečné platba/vratka

= dle vyúčtování zálohových plateb a skutečně prokázaných výdajů



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Způsobilé výdaje

Všechny výdaje musejí splňovat podmínku:

- Hospodárnosti
 - Efektivnosti
 - Účelnosti
 - Vznikly v době realizace projektu
-
- Řídicí orgán (ŘO) je oprávněn si od příjemce vyžádat jakýkoli dokument, který je nezbytný pro ověření způsobilosti výdajů v rámci projektu (a může se jednat i o dokument, který vznikl v době před zahájením realizace projektu).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Reálné vykazování výdajů

- **Režim financování projektu metodou skutečně vzniklých výdajů:**
- stanovení způsobilosti na základě vykázání skutečně vzniklých a uhrazených výdajů;
- způsobilé výdaje na základě doložení účetního, daňového či jiného dokladu.
- **Časová způsobilost** = datum vzniku nákladu musí spadat do období realizace projektu.
- **Úhrada výdaje** = vždy je třeba mít doklad o úhradě výdaje.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dokladování výdajů

- Veškeré výdaje, které **svojí povahou spadají do přímých nákladů projektu (PN)** musí být příjemce schopni doložit.
- **Originály dokladů** musí být označeny registračním číslem projektu.
- Do IS KP2014+ je třeba **naskenovat** všechny **doklady**, z nichž je nárokována částka **přesahující 10 000 Kč**, a s nimi také doklady o zaplacení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Účetní doklady

- Označení (faktura, příjmový doklad, výdajový doklad)
- Obsah účetního případu
- Účastníci účetního případu
- Peněžní částka (cena za měrnou jednotku/cena celkem)
- Okamžik vyhotovení ÚD a okamžik uskutečnění ÚP
- Podpisový záznam osoby odpovědné za ÚP
- Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kategorie způsobilých výdajů OPZ

- **1. Celkové způsobilé výdaje**
- **1.1 Přímé náklady**
 - 1.1.1 Osobní náklady
 - 1.1.2 Cestovné
 - 1.1.3 Zařízení, vybavení a spotřební materiál
 - 1.1.4 Nákup služeb
 - 1.1.5 Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)
 - 1.1.6 Přímá podpora CS
- **1.2 Nepřímé náklady**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nepřímé náklady

- Prokazují se % poměrem vůči skutečně vynaloženým způsobilým přímým nákladům v rámci ZoR s ŽoP.
- Každá platba příjemci v sobě zahrnuje prostředky na přímé i nepřímé náklady dle stanoveného poměru.
- Nejčastěji **25% přímých nákladů**.
- Na základě závěrečného vyúčtování se může % NN snížit.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nepřímé náklady

- Pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena.
- **Podíly pro nepřímé náklady jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu služeb v těchto intencích:**

Podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu	Snížení podílu nepřímých nákladů vyhlášeného ve výzvě
Do 60 % včetně	Platí základní podíly nepřímých nákladů
Více než 60 % a méně než 90 %	Snížení na 3/5 (60%) základního podílu, tj. 15 %
90 % a výše	Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nepřímé náklady

- **Administrativa, řízení projektu** (včetně finančního), účetnictví, personalistika komunikační a informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy (stravné i pro CS).
- **Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realizačního týmu.**
- **Spotřební materiál, zařízení a vybavení** (neplatí pro CS).
- **Prostory pro realizaci projektu** (prostory k administraci, odpisy platí i pro CS, energie, vodné, stočné platí i pro CS).
- **Ostatní provozní výdaje** (internet, telefon i pro CS).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Osobní náklady

- **Pracovní úvazky** zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl za stejnou práci placen vícekrát.
- **Výše úvazku = maximálně 1,0** (součet veškerých úvazků zaměstnance u všech subjektů zapojených do projektu – příjemce i partnera projektu), a to po celou dobu zapojení daného pracovníka do realizace projektu.
- **Realizační tým projektu (RT)** = zařazení mezi přímé/nepřímé náklady projektu dle pracovní náplně v projektu, dle vazby na CS – přímá x nepřímá vazba.
- **PŘÍMÉ NÁKLADY:** pouze přímá práce s CS nebo zajištění výstupu, který je určen k přímému využití CS.
- **NEPŘÍMÉ NÁKLADY:** projektový/finanční manažer a ostatní pozice (administrativní, podpůrné), které nepracují přímo s CS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Osobní náklady

- **Pracovní smlouvy, DPČ a DPP** musí být uzavřeny v souladu se zákoníkem práce.
- **Mzdové náklady** = hrubá mzda / plat nebo odměna (DPČ, DPP, OSVČ) + **odvody zaměstnavatele na SP a ZP a další poplatky** spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně na základě právních předpisů (např. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání).
- **Náhrady**
 - **za dovolenou** (4, 5 nebo 8 týdnů dovolené dle typu zaměstnavatele, viz § 213 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) - způsobilé pouze v rozsahu, v jakém odpovídají zapojení zaměstnance do realizace projektu;
 - **v případě překážek v práci** (v souladu se zákoníkem práce);
 - **za dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény** (jejich poměrná část).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Osobní náklady

- **Náležitosti PS, DPČ a DPP:**
- Popis pracovní činnosti vykonávané pro projekt
- Identifikace projektu (název či reg. číslo)
- Výše úvazku či počet hodin za časovou jednotku
- Výše mzdy, platu, odměny
- **Další zákonem stanovené náležitosti:**
- **PS** (druh práce, místo výkonu, den nástupu do práce, nárok na dovolenou, způsob výpovědi apod.);
- **DPP, DPČ** (doba na kterou se dohoda uzavírá, musí být uzavřena písemně).
-
- **Vykazují se v soupisce lidských zdrojů:** SD – 2 Lidské zdroje.
-
- U osobních nákladů projektu nad 10 tis. Kč příjemce dokládá ke kontrole také **kopie výpisů z BÚ**, případně **kopie VPD**.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pracovní výkazy

- **Pracovní výkazy** jsou u pracovníků projektu **vyžadovány jen při výskytu alespoň jedné z následujících 2 okolností:**
- a) jedná se o pracovníka, který v rámci daného pracovněprávního vztahu vykonává činnosti pro projekt i mimo projekt;
- b) jedná se o projekt, ve kterém se využívají nepřímé náklady, a popis pracovní činnosti u dané pracovní pozice obsahuje činnosti spadající jak do přímých, tak do nepřímých nákladů).
- **Výkazy se zpracovávají za jednotlivé měsíce** (ne po dnech, ale po skupinách činností).
- **Pracovní výkaz:**
- musí být podepsán pracovníkem a nadřízeným pracovníkem, u obou podpisů musí být uvedeno datum podpisu;
- sken pracovního výkazu musí být nahrán do ISKP14+.
- **<https://www.esfcr.cz/pracovni-vykaz-opz>**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cestovné

Cestovní náhrady = náhrady za jízdní výdaje, výdaje na ubytování, za stravné a nutné vedlejší výdaje.

- **Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami (tuzemské i zahraniční) realizačního týmu jsou hrazeny z nepřímých nákladů!**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zařízení a vybavení, spotřební materiál (vč. nájmu a odpisů)

- **Investiční výdaje** = odpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota vyšší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč).
- **Neinvestiční výdaje** = neodpisovaný hmotný (pořizovací hodnota nižší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena nižší než 60 tis. Kč).
- **Zařízení a vybavení pro členy RT**, kteří přímo pracují s CS nebo zajišťují výstup k přímému využití CS.
- **Nákup vybavení pro RT**, např. nákup výpočetní techniky - pro pracovníky RT lze pořídit pouze takový počet kusů zařízení a vybavení, který odpovídá výši úvazku členů RT = 1 ks na 1 úvazek; pokud je úvazek nižší, lze uplatnit pouze část pořizovací ceny, vztahující se k danému úvazku (0,5 úvazek = 0,5 ceny výpočetní techniky), úvazky jednotlivých členů RT je možné sčítat.
- Nově zařazen do této skupiny výdajů i **nábytek** (rozdíl oproti OP LZZ).
- Pokud jakýkoliv nákup zařízení a vybavení patří na základě vymezení nepřímých nákladů (dle kapitoly 6.4.16 Spec. pravidel) mezi nepřímé náklady, nelze tyto výdaje řadit mezi přímé způsobilé náklady.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zařízení a vybavení, spotřební materiál (vč. nájmu a odpisů)

- V rámci kapitoly lze také hradit:
- **Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov**
- **Operativní leasing** = nájemné (splátky) leasingu, smlouva o nájmu nebo operativním leasingu
- **Finanční leasing** = způsobilé jsou pouze splátky leasingu, vztahující se k období trvání projektu (daně a finanční činnost pronajímatele související s leasingovou smlouvou nejsou způsobilými výdaji).
- **Odpisy (daňové)**
- Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného pro účely projektu, které využívá CS.
- Jsou způsobilým výdajem po dobu trvání projektu za předpokladu, že nákup takového majetku není součástí způsobilých výdajů na projekt.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nákup služeb, drobné stavební úpravy

- **Nákup služeb**
- Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí vytvářet novou hodnotu, např.:
 - zpracování analýz, průzkumů, studií
 - lektorské služby
 - školení a kurzy
 - vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, CD/DVD
 - pronájem prostor pro práci s CS (např. pronájem učebny)
- **Drobné stavební úpravy**
- Cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období, která nepřesáhne v úhrnu **40 000 Kč** na každou jednotlivou účetní položku majetku.
- Např. úprava pracovního místa, které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přímá podpora pro CS

- **Mzdy** zaměstnanců z CS (PS, DPČ, DPP ne) – max. limit stanovený pro měsíc práce zaměstnance je ve výši trojnásobku minimální mzdy za měsíc při 40hodinové týdenní pracovní době.
- **Cestovné, ubytování a stravné** při služebních cestách pro CS.
- **Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby** – poskytuje se po dobu trvání školení nebo při nástupu nezaměstnané osoby do nového zaměstnání (v tomto případě se poskytuje po dobu max. 6 měs.).
- **Příspěvek na zapracování** (dle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti) – poskytuje se po dobu max. 3 měs., nejvýše do poloviny minimální mzdy.
- **Jiné nezbytné náklady** pro CS pro realizování jejich aktivit (prohlídka zdravotní způsobilosti pro výkon práce, výpis z rejstříku trestů).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příjmy projektu

- Příjmy za poskytované služby, které jsou i jen částečně financované v rámci projektu (konferenční poplatky, poplatky za školení apod.).
- Příjmy za prodej výrobků, které vznikly v rámci projektu (tj. výrobků, na jejichž vznik byly vynaloženy výdaje projektu).
- Pronájem prostor, zařízení, softwaru atd. financovaných v rámci projektu.
- Prostředky, kterými partner či další subjekt zapojený do realizace projektu (např. jako zaměstnavatel školených osob) spolufinancuje z vlastních zdrojů projektové činnosti z důvodu aplikace některé z blokových výjimek ze zákazu veřejné podpory.
- **Příjmem projektu nikdy nejsou:**
 - Úroky vygenerované na bankovních účtech příjemce.
 - Platby, které příjemce obdrží ze smluvních pokut v důsledku porušení smlouvy.
 - Platby, které vznikají v důsledku toho, že třetí osoba vybraná podle pravidel pro zadávání zakázek svou nabídku stáhne (peněžní jistota).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změny rozpočtu

- Změny rozpočtu jsou možné, **nesmí ale narušit charakter a hlavní záměr projektu**, musí být pro projekt nezbytné a efektivní.
- Rozlišují se **podstatné a nepodstatné změny** (kap. 5.1 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce).
- Každá změna rozpočtu **musí být odůvodněna**.
- **Celková výše rozpočtu nemůže být navýšena**.
- **Položky rozpočtu nemohou být přečerpány**.
- **Nepodstatné změny rozpočtu:**
 - - změna rozpočtu projektu (přesun mezi položkami, vytváření nových položek, zrušení položek) v rámci jedné kapitoly rozpočtu;
 - - přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 20 % celkových způsobilých výdajů projektu.
- **Podstatné změny rozpočtu:**
 - - přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu vyšší než 20 % celkových způsobilých výdajů projektu;
 - - přesun v rozpočtu mezi položkami na neinvestiční a investiční výdaje.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNY PROJEKTU (PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změny projektu

Podstatné změny – před jejich provedením je potřeba souhlas řídicího orgánu (ŘO)

- změny vyžadující vydání změnového právního aktu
- změny nevyžadující vydání změnového právního aktu
- vliv na **charakter projektu, splnění cílů** nebo **dobu realizace projektu**
- žádost o změnu v MS 2014+
- ŘO má na posouzení změny **20 pracovních dnů** (od předložení žádosti o změnu)
- změna nesmí být provedena před schválením ze strany ŘO, resp. před vydáním změnového právního aktu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změny projektu

Nepodstatné změny – nevyžadují změnu právního aktu

- změny, o kterých je potřeba informovat ŘO bez zbytečného prodlení od data provedení změny
- změny, o kterých je potřeba informovat ŘO 10 dnů před předložením zprávy o realizaci projektu
- změny rozpočtu, o kterých je potřeba informovat ŘO spolu se zprávou o realizaci projektu

Změny v osobě příjemce



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nepodstatné změny

Informovat ŘO bez zbytečného prodlení od data provedení změny

- kontaktní osoby projektu (vč. kontaktních údajů, adresy pro doručení...)
- sídla příjemce podpory;
- osob statutárních orgánů příjemce;
- názvu příjemce (součástí nesmí být převod/přechod práv a povinností příjemce z právního aktu).

Informovat ŘO 10 dnů před předložením ZoR

- změna finančního plánu
- změna rozpočtu v rámci jedné kapitoly (přesun mezi položkami, nové položky)
- přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu do výše 20% celkových způsobilých výdajů projektu (počítá se kumulovaně od vydání právního aktu či poslední podstatné změny)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nepodstatné změny

Informovat ŘO spolu se zprávou o realizaci projektu

- změna místa realizace nebo území dopadu (jen případy bez vlivu na způsobilost výdajů)
- změna ve způsobu provádění KA bez vlivu na plnění cílů (technické aspekty – harmonogram, rozfázování aktivity, změna v počtu plánovaných činností, změna záběru v počtu účastníku, lokality)
- navýšení počtu zapojených osob CS
- změna složení realizačního týmu
- změny smluv o partnerství
- vypuštění partnera z realizace projektu (zánik partnerské org., bez vlivu na VP)
- změna plátcovství DPH příjemce či partnera s fin. příspěvkem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Podstatné změny

Nevyžadující vydání změnového právního aktu

- změny v KA (vyjma technických aspektů), př. zrušení či přidání KA
- přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu v objemu nad 20 % CZV (kumulovaně od vydání práv. aktu nebo minulé podstatné změny)
- přesun v rozpočtu mezi investicemi a neinvesticemi
- změna bankovního účtu projektu /projektů
- změna vymezení monitorovacích období (bez vlivu na termín konce projektu)
- změna v termínech dílčích kroků (tam, kde právní akt tyto termíny a kroky obsahuje)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Podstatné změny

Vyžadující vydání změnového právního aktu:

- změna plánovaných výstupů a výsledků projektu (indikátorů);
- změna termínu ukončení realizace projektu;
- nahrazení partnera jiným subjektem/ jinými subjekty;
- vypuštění partnera z realizace projektu z důvodu jeho zániku (pokud dochází k navýšení veřejné podpory).
- Žádost o změnu je možno stáhnout do doby její schválení/odmítnutí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Podstatné a nepodstatné změny v rámci změn v osobě příjemce

Změny v osobě příjemce:

- změna právní formy příjemce podpory (NZ);
- Přeměna obchodní společnosti nebo družstva dle zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obch. společností a družstev – fúze, rozdělení převod (PZ předem, bez nového právního aktu);
- slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob (PZ předem, bez nového právního aktu);
- změna příjemce ze zákona, kdy od určitého data dojde k jeho přejmenování či změně právní formy (NZ, ŘO bere na vědomí);
- změna příjemce, kdy na základě změny zákona, usnesení vlády apod. dojde od určitého data k přenosu agendy, které se projekt týká, z jednoho subjektu na jiný (bez souhlasu ŘO předem, ale změnový právní akt);
- změna **nelze** mezi různými subjekty, z FO na PO, při prodeji či propachtování organizace či její části.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kontroly

Kontrola administrativní a kontrola na místě

- Kontrola administrativní znamená kontrolu zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu prostřednictvím systému MS2014+
- Kontrola na místě je vykonávána na základě čl. 125 odst. 4 písm. a) a čl. 125 odst. 5 obecného nařízení a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
- Kontroly před vydáním právního aktu
- Kontroly/audity po vydání právního aktu (ohlášená i neohlášená kontrola)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejné zakázky

- **Pravidla pro zadávání zakázek najdete v Obecné části pravidle pro žadatele a příjemce**
- **Příjemce musí při přípravě zadávacího řízení i v jeho průběhu počítat s časem nezbytným na kontroly prováděné ŘO!**
- Příjemce zasílá dokumentaci prostřednictvím IS KP14+, ŘO mu prostřednictvím stejného systému poskytuje zpětnou vazbu, zda lze na základě předložené dokumentace dojít k závěru, že zadávací řízení by nemělo být v rozporu s pravidly. Za zaslání dokumentace se považuje i poskytnutí odkazu na webové stránky, na nichž je dokumentace veřejně dostupná. Příjemce je povinen na základě vyžádání ŘO předložit stanovenou dokumentaci k zadávacímu řízení, která je v originále v jiném než v českém jazyce, v úředně ověřeném překladu či v prostém překladu do českého jazyka.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejné zakázky

- Příjemce zasílá dokumentaci k zadávacímu řízení (hodnota od 400 tisíc Kč) v těchto okamžicích:
- a) **před vyhlášením výběrového/zadávacího řízení** (tj. kontrole podléhá výzva k podání nabídek či jinak označený dokument plnící danou funkci);
- b) **před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem** poté, co zadavatel provedl posouzení a hodnocení nabídek (tj. kontrole podléhá: zveřejnění výzvy k podání nabídek či jinak označeného dokumentu plnícího danou funkci, případné poskytování dodatečných informací, provedení posouzení a hodnocení nabídek a připravená smlouva s dodavatelem);
- c) **před podpisem dodatku ke smlouvě s dodavatelem** (tj. kontrole podléhá připravený dodatek ke smlouvě s dodavatelem).

Na těchto stránkách naleznete [Doporučení pro úspěšnou realizaci veřejných zakázek v rámci OPZ z 22.2.2019](#):

- <https://www.esfcr.cz/vzory-pro-zadavaci-vyberova-rizeni-opz/-/dokument/10225301>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kontakty

Kontakty na MPSV:

- Ing. Aleš Novák
- č.t.: 950 192 772
- e-mail: ales.novak@mpsv.cz

Kontakty na MAS:

- Ing. Monika Kadlecová
- č.t.: 725 353 150
- e-mail: kadlecova@masvodryba.cz
- PhDr. Alena Cepáková
- č.t.: 602 373 536
- E-mail: cepakova@masvodryba.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

*Děkujeme za pozornost
a přejeme hodně štěstí při
realizaci*



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Vodňanská
ryba